



አስተዳደር እና ልማት ዘርፍ ሴክተር የ **2018** በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈፃፀም ሪፖርት

ስትራቴጂክ ግብ እና ተዛማጅ የስራ አፈፃፀም

1. ሀገራዊ የአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መሠረተ-ልማት በመገንባት ስራ ላይ ማዋል እና የዘርፉን ስነ-ምህዳር ማሳልበት

1.1. ሀገራዊ የአኢ ፕሮጀክቶችን መከወን፣ መከታተልና መደገፍ

1.1.1. ርክክብ የተደረገባቸው ፕሮጀክቶች

1.1.2. በዘርፉ የተከናወኑ ፕሮጀክቶች

1.1.3. በጊዜ፣ በጥራትና በተያዘለት በጀት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች

1.1.4. የበለጸጉ የተቋሙን የውስጥ አሰራር የሚያዘምኑ ሲስተሞች

1.1.5. የተከናወነ የፕሮጀክቶች እና ምርምሮች ተጽዕኖ ግምገማ

1.2. ደረጃውን የጠበቀ የአ.ኢ መሰረተ-ልማት መገንባት እና ማደራጀት

1.2.1. የተገነባ የአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መሰረተ ልማት

1.2.2. ፋሲሊቲ የተሞላለት የአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መሰረተ ልማት

2. ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር ማሳልበት

2.1. የኢንፎርሜሽን፣ ኮሙኒኬሽን እና ቴክኖሎጂ አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል

2.1.1. መረጃ ቋት ማደራጀት

2.1.2. በተቋሙ ወረቀት አልባ አሰራርን መተግበር

በኢንስቲትዩት ውስጥ የሚሰጡ ማንኛውም የውስጥ አገልግሎቶችን በቴክኖሎጂ የታገዘ ለማድረግ አዳዲስ ወረቀት አልባ የአሰራር ስርዓት የሚያስፈልጋቸውን ፍላጎት በመለየት ወደ ትግበራ ለማስገባት እየለሙ ካሉት ውስጥ

ዲጅታል የንብርት ማረጋገጫ እና እንግዳ መግቢያ አስተዳደር ስርዓት ሲስተም የማልማት ስራ ተጠናቆ ለሲስተም ተጠቃሚዎች ስልጠና የተሰጠ እና በቀጣይ ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስፈልጉ ዕቃዎች የተገዙ በመሆኑ ቀሪ ስራዎችን በማጠናቀቅ ሲስተሙን ለማስጀመር እየተሰራ ይገኛል።

የሰነድ እና የደብዳቤ አስተዳደር ሲስተም/smart office/ ሲስተም ለውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የማልማት ስራ ተጀምሮ አፈፃፀሙም 75% ማድረስ የተቻለ ሲሆን፤ ሲስተሙ ሲጠናቀቅ ለኢንስቲትዩታችን በሚያመች መልኩ እየተሰራ በመሆኑ በማለመድ/custemize/ በማድረግ በቀጣይ ሩብ ዓመት ለመተግበር እየተሰራ ይገኛል።

2.1.3. በተቋሙ የሚሰጠው አገልግሎቶችን አቶሜት ማድረግ

2.1.4. የተገልጋዮችን እርካታ ደረጃ ማሳደግ

2.2. የዕቅድ ዝግጅት፣ የክትትልና ግምገማ እና የስታቲስቲክስ መረጃ አስተዳደር አሰራር ማሻሻል

2.2.1. ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ዕቅድና ሪፖርት ሰነድ ማዘጋጀት

በ2018 በጀት ዓመት የተቋሙን የልማት ዕቅድ በአንድ ዕቅድ አንድ ሪፖርት ቴምፕሌት መሠረት በማዘጋጀት እና በማስገምገም በወቅቱንና ጥራቱን በጠበቀ መልኩ ለሚመለከታቸው አካላት ተልኳል።

በ2018 በጀት ዓመት የተቋሙን የልማት ዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት በአንድ ዕቅድ አንድ ሪፖርት ቴምፕሌት መሠረት በማዘጋጀት በወቅቱንና ጥራቱን በጠበቀ መልኩ ለሚመለከታቸው አካላት ተልኳል።

ተቋሙ በ2018 ከመንግስት የሚመደበው በጀት በአግባቡ ስራ ላይ ለማዋል የፕሮግራም በጀት የድርጊት መርሐ ግብር ዕቅድ በፕሮግራም በጀት አቀራረብ መመሪያ መሠረት የ2018 የፀደቀውን የፕሮግራም በጀት በየፕሮግራሙ ውጤትን መሠረት ያደረገ የድርጊት መርሃ ግብር ዕቅድ ተዘጋጅቶ ለገንዘብ ሚ/ር የተላከ ሲሆን፤ ወደ ተግባር የማሰገባት ስራ ተሰርቷል።

በሶስት ወራት 1 ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ የፕሮግራም በጀት የፕሮግራሞች ውጤት የየሩብ ዓመት ዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ሰነድ በማዘጋጀት ለገንዘብ ሚኒስቴር ተልኳል።

የስራ ክፍሉን 1 የ2018 ዓ.ም በጀት ዓመት የስራ ዕቅድ፣ 1 ዓመታዊ የግዥ ዕቅድ፣ 1 የ1ኛ ሩብ ዓመት አፈፃፀም ሪፖርት ወቅቱን እና ጥራቱን በጠበቀ መልኩ ማዘጋጀት ተችሏል።

2.2.2. የክትትልና ግምገማ ስርዓት መዘርጋት


የተቋሙ የልማት ዕቅዶች ተግባራዊ እንዲያደረጉ ከዕቅድ ዝግጅት ጀምሮ በተደራጀ አግባብ ቼክሊስት በማዘጋጀት በዘርፎች የታወቁት የሶስት ወራት ስራዎች ምን ደረጃ ላይ እንዳሉና በአንድ ዕቅድ አንድ ሪፖርት ቴምፕሌት ዙሪያ አንድ ጊዜ የክትትልና ድጋፍ ስራ ተሰርቷል።

የኢንስቲትዩቶችን የስራ ክፍሎች የአሰራር ስርዓት መፈተሽ የሚያስችል የሱፐርቪዥን ቼክሊስት በማዘጋጀት በመጀመሪያ ሩብ ዓመት 19 ዲቪዥኖች/ዳይሬክቶሬቶች/ የዕቅድ አፈፃፀም እና የአሰራር ስርዓት ድጋፍ እና ክትትል በማድረግ ሪፖርት ማዘጋጀት ተችሏል።

በኢንስቲትዩቱን ውስጥ የሚገኙ ሁሉንም በሂደት እና በትግበራ ላይ ያሉ ወረቀት አልባ አሰራር ሲስተሞችን ተከታታይነት ያለው ውይይቶችን በማድረግ ያሉ ክፍተቶችን በመለየት ከሚመለከተው አካል ጋር በመተባበር ቶሎ ወደ ስራ ያልገቡ ሲስተሞች ወደ ትግበራ እንዲገቡ ድጋፍና ክትትል ተደርጓል።

2.2.3. የዘርፉን የአፈጻጸም መረጃ አያያዝ በቴክኖሎጂ በመደገፍ በሙከራ ደረጃ ማደራጀት

የዕቅድ እና ሪፖርት አሰራር ሰርዓት ሲስተም ሲሆን በዚህ ሩብ ዓመት ውስጥ የ2017 በጀት ዓመት ዕቅድ እና አፈፃፀም ሪፖርት እንዲሁም የ2018 በጀት ዓመት ዕቅድ ሙሉ በሙሉ ወደ ሲስተሙ የማስገባት ስራ የተጠናቀቀ ሲሆን በቀጣይ ሩብ ዓመት የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት በሲስተሙ ለመሞከረና ሙሉ በሙሉ ወደ ተግባር ለማስገባት በትኩረት እየተሰራ ይገኛል፡፡



2.3. የፋይናንስና ንብረት አስተዳደር አሰራርና ውጤታማነትን ማሻሻል

2.3.1. መሰረታዊ አገልግሎትን በቅልጥፍና በመስጠት የደንበኞችን እርካታ ማሻሻል

2.3.2. ነቀፌታ ያለበትን የአዲት ግኝት መቀነስ

2.3.3. የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ክፍያን ድርሻ ማሳደግ

2.3.4. የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ግዢን ድርሻ ማሳደግ

2.3.5. የተመደበ በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋል (ድርሻ)

2.3.6. የንብረት አያያዝ እና የጥገና ወጪዎችን መቀነስ

የአፈፃፀም ሰንጠረዥ

የ 2018 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የ አስተዳደር እና ልማት ዘርፍ ሴክተር የሰራ አፈፃፀም

ተ.ቁ	ሰትራተኛ ክፍሎች፣ ስራ ተግባራት እና ውጤት የአፈፃፀም አመልካቾች	መለኪያ	እስከ 2017 አፈፃፀም መንሻ	የ 2018 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የስራ አፈፃፀም		
				ፈፅብ	አፈፃፀም	አፈፃፀም በመቶ
1	ተቋማዊ የማስፈጸም አቅም፣ የሀብት አጠቃቀም እና የአገልግሎት አሰጣጥ አሰራር ማሳልበት					
1.1	የፋይናንስ ንብረት አስተዳደር አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል					
1.1.1	ነቀፊታ ያለበትን የኦዲት ግኝት መቀነስ	በመቶ	98.0%	100.0%	0.0%	0.00%
1.1.2	የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ክፍያን ድርሻ ማሳደግ	በመቶ	100.0%	100.0%	0.0%	0.00%
1.1.3	መሰረታዊ አገልግሎትን በቅልጥፍና በመስጠት የደንበኞችን እርካታ ማሻሻል	በመቶ	95.0%	0.0%	0.0%	0.00%
1.1.4	የተመደበ በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ ማዋል (ድርሻ)	በመቶ	99.0%	100.0%	0.0%	0.00%
1.1.5	የንብረት እያያዝ እና የጥገና ወጪዎችን መቀነስ	ብብር	2900000.0Birr	0.0Birr	0.0Birr	0.00%
1.1.6	የመንግስት ኤሌክትሮኒክ ግዢን ድርሻ ማሳደግ	በመቶ	100.0%	100.0%	0.0%	0.00%
1.2	የዕቅድ ዝግጅት፣ የክትትልና ግምገማ እና የስታቲስቲክስ መረጃ አስተዳደር አሰራር ማሻሻል					
1.2.1	ወቅቱንና ጥራቱን የጠበቀ ዕቅድና	በቁጥር	9.0	3.0	3.0	100.00%

	ሪፖርት ሰነድ ማዘጋጀት					
1.2.2	የክትትልና ግምገማ ስርዓት መዘርጋት	በመቶኛ	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%
1.2.3	የዘርፉን የአፈጻጸም መረጃ እያያዘ በቴክኖሎጂ በመደገፍ በሙከራ ደረጃ ማደራጀት	በቁጥር	0.0	1.0	1.0	100.00%
1.3	የኢንፎርሜሽን፣ ኮሙኒኬሽን እና ቴክኖሎጂ አሰራርንና ውጤታማነትን ማሻሻል					
1.3.1	መረጃ ቋት ማደራጀት	በመቶኛ	100.0%	100.0%	0.0%	0.00%
1.3.2	በተቋሙ ወረቀት አልባ አሰራርን መተግበር	በመቶኛ	59.0%	0.0%	0.0%	0.00%
1.3.3	በተቋሙ ወረቀት አልባ አሰራርን መተግበር	በቁጥር	1.0	1.0	1.0	100.00%
1.3.4	በተቋሙ የሚሰጠ አገልግሎቶችን አቶሜት ማድረግ	በመቶኛ	59.0%	0.0%	0.0%	0.00%
1.3.5	በተቋሙ የሚሰጠ አገልግሎቶችን አቶሜት ማድረግ	በቁጥር	2.0	1.0	1.0	100.00%
1.3.6	የተገልጋዮችን እርካታ ደረጃ ማሳደግ	በመቶኛ	153.0%	0.0%	0.0%	0.00%
2	ሀገራዊ የአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መሠረተ-ልማት በመገንባት ስራ ላይ ማዋል እና የዘርፉን ስነ-ምህዳር ማሳልበት					
2.1	ደረጃውን የጠበቀ የኢ.ኢ መሰረተ-ልማት መገንባት እና ማደራጀት					
2.1.1	የተገነባ የአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መሰረተ	በቁጥር	4.0	0.0	0.0	0.00%

	ልማት					
2.1.2	ፋሲሊቲ የተሞላለት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሰረተ ልማት	በቁጥር	4.0	0.0	0.0	0.00%
2.2	ሀገራዊ የአኢ ፕሮጀክቶችን መከወን፣ መከታተልና መደገፍ					
2.2.1	በዘርፉ የተከናወኑ ፕሮጀክቶች	በቁጥር	46.0	0.0	0.0	0.00%
2.2.2	በጊዜ፣ በጥራትና በተያዘለት በጀት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች	በጊዜ	46.0	0.0	0.0	0.00%
2.2.3	በጊዜ፣ በጥራትና በተያዘለት በጀት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች	በጥራት	46.0	0.0	0.0	0.00%
2.2.4	በጊዜ፣ በጥራትና በተያዘለት በጀት የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች	በበጀት	23.0ብር	0.0ብር	0.0ብር	0.00%
2.2.5	የበለጸጉ የተቋሙን የውስጥ አሰራር የሚያዘምኑ ሲስተሞች	በቁጥር	6.0	0.0	0.0	0.00%
2.2.6	ርክክብ የተደረገባቸው ፕሮጀክቶች	በቁጥር	14.0	2.0	0.0	0.00%
2.2.7	የተከናወነ የፕሮጀክቶች እና ምርምሮች ተጽዕኖ ግምገማ	በቁጥር	2.0	1.0	0.0	0.00%